



- PROIECT -

**HOTĂRÂRE**

**privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia**

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 noiembrie 2023;

Luând în discuție Referatul de aprobare nr. 50511 din data de 23.11.2023, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la:

- aprobarea prelungirii duratei proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr.5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024;

- suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat mai sus, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia;

Văzând Raportul nr.50533/23.11.2023, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală;

Având în vedere că prin Contractul de finanțare nr.5021/18.12.2019, Autoritatea de Management Programul Operațional Regional a acordat Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea nerambursabilă în valoare de 46.845.012,34 lei inclusiv TVA, pentru implementarea Proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" ; conform prevederilor articolului 2 alin. (2) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, începând cu data de 27.10.2018, aceasta fiind prelungită, prin acte adiționale succesive, până la data de 31.12.2023 ;

Ținând seama de faptul că etapele cuprinse în calendarul activităților din cererea de finanțare pot depăși termenul de 31 decembrie 2023, iar după aprobarea recepției la terminarea lucrărilor de execuție în cadrul proiectului susmenționat mai sunt necesare activități care să conducă la încheierea acestuia, precum: cererea finală de rambursare, Raportul de progres final, plata finală a dirigenției de șantier, publicitatea, auditul, este necesară prelungirea duratei Contractului de finanțare, conform Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023, pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare;

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020 și ale Instrucțiunii AM POR nr.207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a), și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art.1.** Se aprobă prelungirea duratei proiectului “Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea” – SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr.5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024.

**Art.2.** Se aprobă suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului “Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea” în termenul menționat la art.1, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia.

**Art.3.** În vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, proiectul de hotărâre se transmite comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale.

**Art.4.** După adoptare, hotărârea se comunică în copie:

- Instituției Prefectului – județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Dezvoltare Locală;
- Direcției Economico-Financiare.

INIȚIATOR  
PRIMAR,  
Mircia GUTĂU



AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,  
SECRETAR GENERAL  
jurist Ion DIDOIU







# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR ISO 45001:2018 190/HS

SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. 50511/23. 11. 2023

### REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

#### I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

În cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1 prin Contractul de finanțare nr. 5021/18.12.2019, Autoritatea de Management Programul Operațional Regional a acordat Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea nerambursabilă în valoare de 46.845.012,34 lei inclusiv TVA, pentru implementarea Proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea". Conform prevederilor articolului 2 alin. (2) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, începând cu data de 27.10.2018. Ulterior, prin acte adiționale succesive, aceasta a fost prelungită până la data de 31.12.2023.

După semnarea contractului de finanțare, conform calendarului activităților din cererea de finanțare, au fost demarate procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii de publicitate, audit, dirigenție de șantier, încheindu-se în acest scop contractele nr. 17891/19.05.2020, nr. 12736/30.03.2020, nr. 19949/26.05.2021. De asemenea, în urma desfășurării procedurii de atribuire prin licitație publică deschisă a execuției lucrărilor, în data de 06.05.2021, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 16917, între U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea și **ALTIMATE S.A** cu sediul în București, având ca subcontractanți: DAVID MAG IRONES SRL, SANPRO S.R.L. și TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L, prin acte adiționale succesive, termenul acestuia fiind prelungit până la data de **30.11.2023**.

Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat prin HG 273/1994 așa cum a fost modificat prin HG 343/2017:

(1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigențele/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepției în vederea eliberării adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

(2) Factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.

(3) Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Având în vedere că toate aceste etape până la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor, pot depăși termenul de 31 dec. 2023 și ținând seama de faptul că după aprobarea recepției la terminarea lucrărilor, conform calendarului activităților, mai sunt necesare activități care să conducă la încheierea proiectului ( cererea finală de rambursare, Raportul de progress final, plata finală a dirigenției de șantier, publicitatea, auditul), este necesară solicitarea, conform Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

Precizăm că în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, proiectele nefinalizate fizic până la data de 31.12.2023, reprezintă proiecte nefuncționale. Proiectele incluse în operațiunea nefuncționale, trebuie să devină funcționale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral de către beneficiari și să contribuie la realizarea obiectivelor priorităților relevante și agregarea ȳntelor indicatorilor asociați priorităților programului operațional, până la data de 31 decembrie 2026. În acest scop, autoritățile de management ale programelor operaționale 2014-2020 pot încheia acte adiționale la contractele de finanțare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor care urmează a fi declarate nefuncționale, cu asigurarea continuității implementării, fără ca perioada de implementare să depășească data de 31 decembrie 2026.

Potrivit Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, respectiv până la data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, beneficiarii vor solicita prelungirea duratei de implemetare până cel târziu la data de 31.12.2026. Pentru întocmirea acestor acte adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acestea, în vederea asigurării funcționalității sale. Valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului, ce se vor efectua după data de 31. dec 2023, este de 65 692 lei inclusiv TVA .

## **II. Concluzii, constatări și propuneri:**

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea" și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, după cum urmează:

1. Aprobarea prelungirii duratei proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea" -SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr. 5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024.
2. Suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general in Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat la punctul 1, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia.

**PRIMAR,**  
**Mircia GUTĂU**

**Manager Proiect: Maria FEROIU**

**Șef Serviciu: Laura CIURCU**

**Asistent Manager UIP: Cristina CONSTANTINESCU**





# RÂMNICU VÂLCEA

## PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea  
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC-OCS

SR EN ISO 9001:2015 410/C

SR EN ISO 14001:2015 223/M

SR ISO 45001:2018 190/HS

SR ISO/IEC 27001:2018 019/SI

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ

Nr. 50533 din 23.11.2023

### RAPORT

la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

Prin proiectul de hotărâre se propune:

1. Aprobarea prelungirii duratei proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - SMIS 129361, aferent Contractului de finanțare nr. 5021/18.12.2019, până la data de 30.12.2024.
2. Suportarea din bugetul local a cheltuielilor necesare finalizării proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat la punctul 1, în vederea atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor acestuia.

Proiectul a fost propus ca urmare a faptului că în cadrul apelului de proiecte POR/2017/4/4.1/1 prin Contractul de finanțare nr. 5021/18.12.2019, Autoritatea de Management Programul Operațional Regional a acordat Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Râmnicu Vâlcea, finanțarea nerambursabilă în valoare de 46.845.012,34 lei inclusiv TVA, pentru implementarea Proiectului "Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea". Conform prevederilor articolului 2 alin. (2) din contractul mai sus amintit, perioada de implementare a proiectului a fost de 39 luni, începând cu data de 27.10.2018. Ulterior, prin acte adiționale succesive, aceasta a fost prelungită până la data de 31.12.2023.

După semnarea contractului de finanțare, conform calendarului activităților din cererea de finanțare, au fost demarate procedurile de achiziție publică pentru atribuirea contractelor de servicii

de publicitate, audit, dirigenție de șantier, încheindu-se în acest scop contractele nr. 17891/19.05.2020, nr. 12736/30.03.2020, nr. 19949/26.05.2021. De asemenea, în urma desfășurării procedurii de atribuire prin licitație publică deschisă a execuției lucrărilor, în data de 06.05.2021, a fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 16917, între U.A.T. Municipiul Râmnicu Vâlcea și **ALTIMATE S.A** cu sediul în București, având ca subcontractanți: DAVID MAG IRONES SRL, SANPRO S.R.L. și TELETEKNIKA ENGINEERING S.R.L, prin acte adiționale succesive, termenul acestuia fiind prelungit până la data de **30.11.2023**.

Potrivit prevederilor art.10 din Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat prin HG 273/1994 așa cum a fost modificat prin HG 343/2017:

(1) În termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:

a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanților în comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigințele/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepției în vederea eliberării adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

(2) Factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) lit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.

(3) Investitorul numește comisia de recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Având în vedere că toate aceste etape până la finalizarea recepției la terminarea lucrărilor, pot depăși termenul de 31 dec. 2023 și ținând seama de faptul că după aprobarea recepției la terminarea lucrărilor, conform calendarului activităților, mai sunt necesare activități care să conducă la încheierea proiectului ( cererea finală de rambursare, Raportul de progress final, plata finală a dirigenției de șantier, publicitatea, auditul), este necesară solicitarea, conform Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023, pentru prelungirea duratei Contractului de finanțare.

II.Motive de drept care stau la baza proiectului de hotărâre analizat:

- În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, proiectele nefinalizate fizic până la data de 31.12.2023, reprezintă proiecte

nefuncționale. Proiectele incluse în operațiunea nefuncțională, trebuie să devină funcționale, respectiv să fie finalizate fizic sau implementate integral de către beneficiari și să contribuie la realizarea obiectivelor priorităților relevante și agregarea ținutelor indicatorilor asociați priorităților programului operațional, până la data de 31 decembrie 2026. În acest scop, autoritățile de management ale programelor operaționale 2014-2020 pot încheia acte adiționale la contractele de finanțare pentru prelungirea perioadei de implementare a proiectelor care urmează a fi declarate nefuncționale, cu asigurarea continuității implementării, fără ca perioada de implementare să depășească data de 31 decembrie 2026.


- Potrivit Instrucțiunii AM POR nr. 207/31.10.2023 de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada de implementare, respectiv până la data de 31.12.2023, în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, beneficiarii vor solicita prelungirea duratei de implementare până cel târziu la data de 31.12.2026. Pentru întocmirea acestor acte adiționale, beneficiarii vor prezenta hotărârile autorităților locale de aprobare a finalizării proiectului și a cheltuielilor estimate legate de acestea, în vederea asigurării funcționalității sale. La data prezentului referat, valoarea estimată a cheltuielilor necesare finalizării proiectului, sunt de 153.724,04 lei inclusiv TVA.

-OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere că proiectul de hotărâre este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice Direcției Dezvoltare Locale, apreciem că proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Modernizarea stațiilor de îmbarcare/debarcare, echiparea mijloacelor de transport în comun și dezvoltarea unui centru utilat cu un sistem de management al traficului general în Municipiul Râmnicu Vâlcea” - SMIS 129361și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Administrator Public,

Ninel Eusebiu Veteleu




Asistent Manager UIP

Cristina Constantinescu



Manager Proiect,

Maria Feroiu



Responsabil Juridic,

Adrian Enescu

